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DECISION DU PRESIDENT PAR DELEGATION

Avenant n°2 Marché « Réalisation d’un schéma directeur immobilier »

Décision D-2022-263
Le Président de la communauté d'agglomération du Bocage Bressvirais,

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 5211-10

relatif au régime de délégation du Président ;
- Vu le Code de la Commande Publique relatif aux marchés publics, et notamment ses

articles L 2194-1 5° et R 2194-7 relatifs aux modifications autorisées ;

- Vu la délibération DEL-CC-2021-191 du Conseil Communautaire du 09/11/2021 par
laquelle le conseil communautaire a donné délégation au Président de prendre foute
décision concernant les marchés et accords-cadres ;

- Vu la décision n° D-2021-284 en date du 19 octobre 2021, attribuant le marché
n°2021_23_MAP2 « Réalisation d'un schéma directeur immobilier » & ESPELIA SAS (75 009
PARIS);

- Vula décision n° D-2022-156 en date du 4 juillet 2022 relative & I'avenant n°1 ;

- Considérant la notification du marché & ESPELIA SAS, en date du 28/10/2021 pour un
démarrage & la nofification ;

- Considérant la nécessité de prolonger le délai d'exécution du contrat afin d'assurer la
bonne exécution du marché.

DECIDE

ARTICLE 1: de signer un avenant n°2 au marché n°2021_23_MAP2 « Réalisation d’un schéma
directeur immobilier » ayant pour objet de prolonger le délai d’exécution du marché de 6 mois,
comme suit :

Avant avenant : Délai d'exécution : 9 mois & compter de la noftification, soit du 28/10/2021 au
28/07/2022.

Aprés avenant n°1: Délai d’exécution : 13 mois, soit du 28/10/2021 au 28/11/2022.

Aprés avenant n°2 : Délai d'exécution : 19 mois, soit du 28/10/2021 au 28/05/2023.
% d'écart infroduit par I'avenant par rapport au montant initial : 0 %

ARTICLE 2 : De maintenir les clauses et conditions du contrat initial applicables dans la mesure
oU elles ne sont pas modifiées par le présent avenant.

ARTICLE 3 : D'imputer les dépenses sur le budget concerné.



ARTICLE 4: Ampliation de la présente décision sera transmise & Madame le Sous-Préfet de
BRESSUIRE, & Monsieur le Trésorier Général de Thouars.

Information de cette décision sera faite en séance de conseil communautaire.

Fait & Bressuire, le

S U Nov. 2022

Le Président,
Monsieur Pierre-Yves MAROLLEAU

2 0 NOV. 2022

Notifié ou publié le ........ BRNOV 2022

Le Président,

-certifie sous sa responsabilité le caractére
exécutoire de cet acte

-informe que le présent acte peut faire I'objet

d'un recours pour excés de pouvoir devant le Tribunal Administratif
dans un délai de deux mois

& compter de la présente notification/ou publication.

Transmis en préfecture le



